

IO MAMELI-MAGNINI GANTT PROGETTO ARTISTI DELL'INCLUSIONE

Il Gantt rappresenta graficamente lo sviluppo cronologico delle attività del progetto

Attività	2021		2022									
	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago
	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12
A1 - Pubblicazione bandi	JS			ST+LT								
A2 - Selezioni		JS			ST+LT							
A2 - Preparazione linguistica			JS		ST+LT							
A2 - Preparazione pratica ed interculturale					JS			ST	LT			
A2 - Prep. Accompagnatori								ST	LT			
A3 - Predisposizione alloggi e programma formativo			JS			ST+LT						
A3 - Invio docenti per Job Shadowing						JS						
A3 - invio studenti Short Term									ST			
A3 - invio studenti Long Term										LT		
A4 - Riconoscimento e valutazione										ST	LT	
A5 - Disseminazione												
A6 - Valorizzazione risultati												

ATTIVITÀ

A1 = MANAGEMENT

A2 = SELEZIONE E PREPARAZIONE

A3 = IMPLEMENTAZIONE

A4 = RIENTRO E VALUTAZIONE

A5 = COMUNICAZIONE E DISSEMINAZIONE

ST = Short Term, mobilità di 14 giorni + 2 di viaggio

LT = Long Term, mobilità di 30 giorni + 2 di viaggio

JS = Job Shadowing, mobilità di 5 giorni + 2 di viaggio